«Утверждено»

приказ МКОУ СОШ №6

имени Г.В. Батищева

№ 82-од от 15.04.2019

Директор _____ Е.И. Харитонова

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: **1.1.** Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение **Положения** о деятельности Центра; - назначение **руководителя** Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра; -утверждение **медиаплана** информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - разработка и утверждение **должностных инструкций** для сотрудников Центра	Приказ директора МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями. Нормативно-правовые документы по созданию и функционированию Центра.	Апрель
2	Создание вкладки «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на официальном сайте МКОУ СОШ №6 им Г.В. Батищева	Интернет-страница на официальном сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта и объема финансового обеспечения на создание Центра «Точка роста» с администрацией Петровского	ПСД	Апрель-май

	городского округа		
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»: 1. формирование **штатного расписания** Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3.обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева об утверждении штатного расписания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель-июнь
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	До 1 августа 2019 г.
6	Разработка и утверждение Программ деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Образовательные программы Программы по внеурочной деятельности	Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора на Управляющем Совете	Сентябрь